

智慧机房 V2.0 - 功能 #358

功能 # 765 (完结): 蓄电池内阻检测硬件开发

蓄电池监控系统软件设计方案2

2016-04-20 09:31 - 黄新凯

状态:	完结	开始日期:	2016-04-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-04-20
指派给:	黄新凯	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
根据会议初审, 重新设计软件功能界面方案			

历史记录

#1 - 2016-05-06 15:25 - 黄新凯

已完成。

#2 - 2016-05-06 15:26 - 黄新凯

- 文件 蓄电池监控系统软件设计方案.pdf 已添加

最新方案, 见文件

#3 - 2016-05-11 10:05 - 黄新凯

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2016-07-23 11:45 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#5 - 2017-01-11 17:39 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #765

文件

蓄电池监控系统软件设计方案.pdf	412 KB	2016-04-20	黄新凯
蓄电池监控系统软件设计方案.pdf	800 KB	2016-05-06	黄新凯