

项目综合 - 任务 #3588

宁波卓业智能工程有限公司 合同编号：OM20210118-5 辛桂明

2021-01-18 10:24 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-01-18						
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-31						
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%						
类别:		预期时间:	0.00 小时						
目标版本:		耗时:	0.00 小时						
描述									
GSM短信报警模块 OM-B3 1 个									
合同已签，月结									
按客户定制型号和logo发货，2021-1-18日发货									
<table border="1"><tr><td>1</td><td>短信报警模块</td><td>YD-GSM</td><td>约顿</td><td>个</td><td>1</td></tr></table>				1	短信报警模块	YD-GSM	约顿	个	1
1	短信报警模块	YD-GSM	约顿	个	1				
甲方提供的交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室									
收货人：汪斯善		联系方式：15728013039							

历史记录

#1 - 2021-01-25 12:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为辛桂明

- % 完成从0变更为100

该项目只有传感器接入，无需独立售后指导。

#2 - 2021-01-25 15:07 - 辛桂明

- 状态从新建变更为完结