

项目综合 - 任务 #3591

广东拓越科技发展有限公司 合同编号：OM20210119-7 辛桂明

2021-01-19 16:01 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-29
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、 UPS检测模块 定制 2套			
之前的项目更换了UPS，重新接入			

历史记录

#1 - 2021-01-25 10:06 - 王小京

- 指派给从王慧变更为王小京
- % 完成从0变更为60

UPS编号：793-5

#2 - 2021-01-26 10:25 - 王小京

- 指派给从王小京变更为辛桂明
- % 完成从60变更为100

2台UPS接入动环系统完成，上传到平台完成。

#3 - 2021-02-08 10:09 - 辛桂明

- 状态从新建变更为完结

文件

广东创电UPS协议（三进三出CDD）_V2.pdf	420 KB	2021-01-19	辛桂明
---------------------------	--------	------------	-----