

项目综合 - 任务 #3626

新疆凯硕达信息科技有限公司 合同编号：OM20210305-08（新疆和田地区墨玉县）

2021-03-06 15:50 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2021-03-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号	品名	型号	单位 数量 备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台 15
2	报警主机	OM-B5	台 1
3	声光报警器	OM-D2	台 1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 44
5	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个 36
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个 44
7	UPS检测模块	定制	套 15 一种协议
8	集中端	OM-CMP-20	套 1
<small>1. 付款方式：未付，收到90%款后发报 2. 发货时间：3月8日下班前 3. 技术方案：常规 4. 发货地址：新疆和田地区墨玉县</small>			

历史记录

#1 - 2021-03-12 10:14 - 邓枢枫

- 文件 成本花桥 - 副本 - 副本.xlsx 已添加

#2 - 2021-03-12 10:15 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-05-31 14:41 - 黄正梁

- 状态从新建变更为调试中

文件

成本花桥 - 副本 - 副本.xlsx

26 KB

2021-03-12

邓枢枫