

智慧机房 V2.0 - 任务 #364

内阻通讯板OM-BOD-1000A焊接

2016-04-22 11:16 - 黄新凯

状态:	完结	开始日期:	2016-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-04-25
指派给:	黄新凯	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
进行5块PCB焊接工作。			

历史记录

#1 - 2016-05-06 15:24 - 黄新凯

已完成。

#2 - 2016-05-11 10:04 - 黄新凯

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从0变更为100

#3 - 2016-05-11 10:17 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

已经在测试 可关闭