

智慧机房 V2.0 - 任务 #3645

米尔核心板主机硬件测试工具改进

2021-03-18 14:20 - 张 群瑞

状态:	新建	开始日期:	2021-03-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-03-27
指派给:		% 完成:	98%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<small>为适应新版本的米尔刷机包刷机的主机测试任务需要，提供新的测试操作方式，实现替换原有hwtest测试工具，优化测试操作流程，实现更自动化的测试方式；</small>			
子任务:			
任务 # 3646: 1、硬件测试工具改进需求分析、流程设计；			新建
任务 # 3648: 2、程序框架、结构搭建；			新建
任务 # 3649: 3、测试工具业务逻辑实现；			新建
任务 # 3650: 4、测试工具调试、测试、验证功能实现完整性、应用性			新建
任务 # 3651: 5、增加web页面：测试操作、测试结果显示；			新建

历史记录

#1 - 2021-03-18 14:26 - 张 群瑞

为适应新版本的米尔刷机包刷机的主机测试任务需要，提供新的测试操作方式，实现替换原有hwtest测试工具，优化测试操作流程，实现更自动化的测试方式；

#2 - 2021-03-18 14:30 - 张 群瑞

- 主题 从 米尔核心板主机硬件测试工具改进 变更为 1、硬件测试工具改进需求分析、流程设计；

- 计划完成日期 从 2021-03-19 变更为 2021-03-16

- 开始日期 从 2021-03-19 变更为 2021-03-13

- % 完成 从 0 变更为 80

#3 - 2021-03-18 14:31 - 张 群瑞

- 主题 从 1、硬件测试工具改进需求分析、流程设计； 变更为 米尔核心板主机硬件测试工具改进

- 描述 已更新。

- 计划完成日期 从 2021-03-16 变更为 2021-03-27

- % 完成 从 80 变更为 0