

项目综合 - 任务 #3660

日照睿云信息技术有限公司

OM20210323-03 (罗谢诚)

2021-03-23 14:27 - 罗谢诚

状态:	完结	开始日期:	2021-03-23																				
优先级:	普通	计划完成日期:																					
指派给:	彭冲	% 完成:	100%																				
类别:		预期时间:	0.00 小时																				
目标版本:		耗时:	0.00 小时																				
描述																							
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>设备名称</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>计算机服务器</td><td>DM-K2-S80</td><td>台</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>温度控制箱</td><td>DM-TM-S80H</td><td>个</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>开关电源12V1.5A</td><td>RS-15-12</td><td>个</td><td></td></tr></tbody></table>				序号	设备名称	型号	单位	数量	1	计算机服务器	DM-K2-S80	台		2	温度控制箱	DM-TM-S80H	个		3	开关电源12V1.5A	RS-15-12	个	
序号	设备名称	型号	单位	数量																			
1	计算机服务器	DM-K2-S80	台																				
2	温度控制箱	DM-TM-S80H	个																				
3	开关电源12V1.5A	RS-15-12	个																				
付款说明：已付款																							
发货说明：常规																							
包装说明：常规																							
地址：山东省日照市东港区荣安广场H5																							
收货人：刘伟																							
联系方式：15339911322																							

历史记录

#1 - 2021-03-26 17:31 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给 从 王慧 变更为 黄正梁

黄正梁 复制该项目的指导调试，请知悉!

#2 - 2021-08-06 11:50 - 黄正梁

- 状态 从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 90

设备已调试完毕，还差公众号未接入。

#3 - 2021-09-02 09:43 - 黄正梁

- 状态 从 调试中 变更为 完结

- 指派给 从 黄正梁 变更为 彭冲

- % 完成 从 90 变更为 100

设备已调试完毕，请知悉！