

智慧机房 V2.0 - 支持 #367

支持 # 331 (完结): 关于OM-A产品升级计划测试及生产部分

A系列项目每日测试工作

2016-04-22 19:07 - 薛智垚

状态:	完结	开始日期:	2016-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
A系列项目每日测试工作			

历史记录

#1 - 2016-05-11 10:43 - test u3

- 状态从 *新建* 变更为 *完结*

纯报告 应按另一方式写 先关闭

文件

A系列项目每日工作 进度表20160422.xlsx	18.9 KB	2016-04-22	薛智垚
----------------------------	---------	------------	-----