

智慧机房 V2.0 - 支持 #37

瘦主机-小板 的机壳生产联系，落实那边的要求和能完成的时间

2015-02-04 09:37 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-02-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-02-13
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
我们需要冲孔 丝印			

历史记录

#1 - 2015-09-09 09:53 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 100

已经完成。

#2 - 2016-04-15 18:21 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结