

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #3730

任务 # 3726 (新建): OM-A6-X300A项目开发

### 4、PCB设计

2021-04-29 11:22 - 韦银剑

状态:	新建	开始日期:	2021-03-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-03-31
指派给:	韦银剑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2021-04-29 14:04 - 韦银剑

- 指派给 被设置为 韦银剑

- % 完成 从 0 变更为 100

测试PCBA时发现RS485-1与RS485-2不能通信，同时DI6不能正确采集到信号，才发现原理图设计有问题。

导致前面板打样第二次