

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #376

### 资源县程序更新

2016-05-04 11:41 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-04-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-05-14
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2016-05-04 11:42 - 韦士飞

对资源县A8 WinCE 程序更新

#2 - 2016-05-10 09:14 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为 2016-05-14

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 90

基本功能已经实现并测试

#3 - 2016-05-11 13:14 - test u3

- 状态从 已发货 变更为 完结

- % 完成 从 90 变更为 100

已经发回 可关闭