

项目综合 - 任务 #3812

宁波卓业智能工程有限公司 北仑公路项目 合同编号：OM20210616-7

2021-06-16 15:10 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-07-20
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	报警主机	OM-B5	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	1
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
8	线缆测温检测模块	定制	套	1

合同已签

月结

按客户定制logo和型号发货

2021-6-17日发货

甲方提供的交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室
收货人：汪斯善 联系方式：15728013039

客户用之前采购的动环主机，客户的产品名称和标贴型号见附件

历史记录

#1 - 2021-06-17 10:10 - 辛桂明

- 文件 无线测温modbus规约\_新版(1).doc 已添加

#2 - 2021-06-17 11:05 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-06-19 17:17 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-07-29 16:48 - 杜小栋

- 文件 A3-4889.asp 已添加

- 文件 SM4889.def 已添加

#5 - 2021-07-29 16:49 - 杜小栋  
- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明  
- % 完成从 10 变更为 100

已完成

#6 - 2021-08-12 09:21 - 辛桂明  
- 状态从 已发货 变更为 完结

#### 文件

---

约顿LOGO(1).cdr	2.06 MB	2021-06-16	辛桂明
北仑公路项目.xlsx	12.4 KB	2021-06-16	辛桂明
无线测温modbus规约__新版(1).doc	29.5 KB	2021-06-17	辛桂明
A3-4889.asp	3.44 KB	2021-07-29	杜小栋
SM4889.def	706 Bytes	2021-07-29	杜小栋