

项目综合 - 任务 #3818

宁波曙翔新材料股份有限公司 合同编号：OM20210617-09 (彭冲)

2021-06-18 16:55 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2021-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1

主机LOGO，登录页面需要更改，内置蓄电池（上一个合同的蓄电池），详情问杜小栋

历史记录

#1 - 2021-06-22 10:50 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2021-07-05 16:52 - 杜小栋

- % 完成从0变更为100

已完成

#3 - 2021-09-15 14:14 - 彭冲

- 状态从已发货变更为完结