

项目综合 - 功能 #382

支持 #878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

深圳安盈科技 UPS接入项目

2016-05-06 13:44 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2016-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理：深圳安盈项目有一个新UPS需要接入，监控主机为A6，附件为安盈设备清单和UPS协议。请安排开发接入软件。			

历史记录

#1 - 2016-05-09 10:37 - 李军海

- 指派给从 om 经理1 变更为 谭显宏

小谭：深圳安盈客户（内蒙古客户跟进），协议及清单如附件

#2 - 2017-01-09 12:00 - om 经理1

- 状态从新建 变更为 完结

印象中接入过很久了可关闭

#3 - 2017-04-07 09:13 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

- 主题从深圳安盈项目UPS接入 变更为深圳安盈科技UPS接入项目

- 父任务被设置为#878

#4 - 2017-04-25 09:28 - 李军海

- 指派给从谭显宏 变更为李军海

项目完结，可关闭

#5 - 2017-04-25 10:30 - om 经理1

反馈可关闭

#6 - 2017-05-15 10:00 - 李军海

项目可关闭！

文件

安盈清单.xlsx	10.7 KB	2016-05-06	李军海
高频机1-3K通讯协议.doc	286 KB	2016-05-06	李军海