

## 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #385

### A8后接口板焊接

2016-05-06 15:13 - 黄新凯

状态:	完结	开始日期:	2016-05-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-05-05
指派给:	黄新凯	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
需要完成两块A8接口板焊接。			

#### 历史记录

#1 - 2016-05-06 15:24 - 黄新凯

已完成。

#2 - 2016-05-11 10:02 - 黄新凯

- 状态从新建变更为调试中

#3 - 2016-05-11 10:23 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

需安装测试可关闭