

智慧机房 V2.0 - 支持 #386

功能 # 765 (完结): 蓄电池内阻检测硬件开发

信驰蓝牙模块测试

2016-05-06 15:19 - 黄新凯

状态:	完结	开始日期:	2016-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-04-29
指派给:	黄新凯	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
新收到两块蓝牙模块，初步进行测试：主要测试连接速度还有传输数据。			

历史记录

#1 - 2016-05-06 15:24 - 黄新凯

已完成。

#2 - 2016-05-07 11:27 - test u3

- 状态从 *新建* 变更为 *服务中*

- % 完成从 100 变更为 80

蓝牙的模块使用目的明确了么 了解了蓝牙通讯方式特点没？

#3 - 2016-05-11 10:01 - 黄新凯

- 状态从 *服务中* 变更为 *调试中*

#4 - 2016-07-23 11:45 - om 经理1

- 状态从 *调试中* 变更为 *完结*

#5 - 2017-01-11 17:35 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #765

文件

信驰达蓝牙模块测试报告20160503.doc

85 KB

2016-05-06

黄新凯