

智慧机房 V2.0 - 任务 #3860

任务 #3850 (新建): 空调控制器 (OM-ACA-A801A) 上位机开发

10、定时管理功能业务

2021-07-05 14:20 - 张 群瑞

状态:	完结	开始日期:	2021-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-07-22
指派给:	张 群瑞	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-07-05 14:20 - 张 群瑞

- 计划完成日期 从 2021-07-23 变更为 2021-07-22

- 开始日期 从 2021-07-23 变更为 2021-07-22

#2 - 2021-07-23 17:55 - 张 群瑞

- % 完成 从 0 变更为 40

#3 - 2021-07-26 18:14 - 张 群瑞

- % 完成 从 40 变更为 90

#4 - 2022-04-12 14:21 - 张 群瑞

- 状态 从 新建 变更为 完结