

生产及试产 - 任务 #3887

OM-A6-T300主机生产

2021-07-14 10:05 - 苏正成

状态:	新建	开始日期:	2021-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-08-15
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
OM-A6-T300主机200套生产			
子任务:			
任务 # 3888: OM-A6-T300 200套物料采购			完结
任务 # 3904: OM-A6-T300主机200套外发加工			完结