

## 生产及试产 - 任务 #3904

任务 # 3887 (新建): OM-A6-T300主机生产

### OM-A6-T300主机200套外发加工

2021-07-26 16:11 - 苏正成

|            |    |         |            |
|------------|----|---------|------------|
| 状态:        | 完结 | 开始日期:   | 2021-07-20 |
| 优先级:       | 普通 | 计划完成日期: | 2021-08-15 |
| 指派给:       |    | % 完成:   | 100%       |
| 类别:        |    | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:      |    | 耗时:     | 0.00 小时    |
| <b>描述</b>  |    |         |            |
| 主机套料外发工厂加工 |    |         |            |

#### 历史记录

#1 - 2021-07-26 16:11 - 苏正成

2021.7.20主机贴片物料及部分到货辅料外发加工

#2 - 2021-07-26 16:12 - 苏正成

主机PCB开始贴片工作

#3 - 2021-07-26 16:12 - 苏正成

- 计划完成日期 被设置为2021-08-15

#4 - 2021-07-26 16:16 - 苏正成

2021.7.26主机剩余物料外发工厂, 主机核心板本次共采购回193块

#5 - 2021-08-04 09:55 - 苏正成

2021.7.29工厂开始组装, 下午开始整机测试

#6 - 2021-08-04 09:58 - 苏正成

2021.8.3主机整机测试完成, 共193台完整, 7台缺核心板

#7 - 2021-08-04 09:58 - 苏正成

- 状态从 新建 变更为 完结

- % 完成 从 0 变更为 100

2021.8.4主机入库193台成品, 7台缺核心板暂时按不良品处理