

智慧机房 V2.0 - 任务 #3910

任务 # 3905 (新建): OM-R1 控制器研发

5、物料采购

2021-07-28 09:33 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2021-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-08-09
指派给:	韦银剑	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2022-03-17 14:49 - 韦银剑

- 类别 被设置为 硬件
- 状态 从 新建 变更为 完结
- 指派给 被设置为 韦银剑
- % 完成 从 0 变更为 100