

## 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #392

### A8生产10套

2016-05-10 09:12 - 盘贵星

|                                       |     |         |            |
|---------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                   | 完结  | 开始日期:   | 2016-05-10 |
| 优先级:                                  | 普通  | 计划完成日期: | 2016-05-26 |
| 指派给:                                  | 盘贵星 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                                   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                 |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| <b>描述</b>                             |     |         |            |
| 1、采购计划下单。2、协助采购进行采购。3、旧板可用元件拆除并清洗，备用。 |     |         |            |

### 历史记录

#1 - 2016-05-11 10:42 - 盘贵星

- 状态从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 10

1、PCB已提交打样，2、元器件正在询价。

#2 - 2016-05-17 18:13 - 盘贵星

物料到齐，正在备料。

#3 - 2016-05-20 17:21 - 盘贵星

已经提交物料，预计26号前可以完成。

#4 - 2016-06-04 08:43 - 盘贵星

- 计划完成日期 从 2016-05-20 变更为 2016-05-26
- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- 指派给 被设置为 盘贵星
- % 完成 从 10 变更为 100

#5 - 2016-09-27 09:11 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

运行测试中，可关闭