

智慧机房 V2.0 - 功能 #403

兴业A8程序更新升级

2016-05-11 11:29 - 黄虹琳

状态:	完结	开始日期:	2016-05-11
优先级:	高	计划完成日期:	2016-05-21
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:	内核	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
兴业财政局A8主机更换新板，改新程序（内核）。			

历史记录

#1 - 2016-05-11 11:45 - test u3

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 test u3 变更为 韦士飞

#2 - 2016-05-11 17:52 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为 2016-05-21
- % 完成 从 0 变更为 20

程序已经按内蒙WinCE的模式修改完成并编译通过

#3 - 2016-05-13 17:42 - 韦士飞

- % 完成 从 20 变更为 50

目前测试正常，程序运行正常。

#4 - 2016-06-02 09:19 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 50 变更为 100

#5 - 2017-01-09 15:27 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

经询问 已经长时间无其他反馈 可关闭