

需求综合 - 任务 #4112

微耕门禁控制器开发接入

2021-11-05 14:31 - 王慧

状态:	新建	开始日期:	2021-11-05
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
闭环主机与集中管理平台接入微耕门禁控制器（单门、双门、四门）方式为微耕WEB服务内嵌方式，该方式开发简单，功能强大。			
由于芯片紧缺问题，微耕将国外进口芯片更换为国产芯片，导致微耕web服务不能正常使用，沟通后，对方表示web服务将不再使用，故重新开发微耕门禁控制器接入。			
微耕门禁控制器于6月进行国产化生产，在此期间公司进行两次采购；			
现状：			
5-11月（截止11月4日），共发货151块，剩余库存：单门门禁控制器：47块，双门门禁控制器：6块。			
国产芯片门禁控制器发货较多，且有较多库存，故需研发尽快进行国产芯片门禁控制器主机开发。（门禁开发资料见附录1）			

历史记录

#1 - 2021-11-05 14:34 - 王慧

- 文件 webapi-接口资料.zip 已添加
- 文件 基础功能协议.rar 已添加
- 文件 扩展功能协议.rar 已添加
- 文件 软件对接.rar 已添加
- 文件 特殊功能和新增功能协议.rar 已添加

门禁开发功能：

原web服务功能：

微耕门禁控制器web服务功能汇总。

功能汇总			
序号	功能	描述	备注
1、	远程开门	web页面远程开门	重要
2、	远程加卡、添加用户	web页面手动添加用户；刷卡添加用户	重要
3、	门禁用户管理	门禁用户管理：删除、备注	重要
4、	门禁记录	门禁进出记录	重要
5、	门禁配置	门禁配置管理：网络参数、用户名、密码、开门延时、开门密码等	

故本次开发，需研发开发功能

1、远程开门

2、远程加卡、添加用户

3、用户管理

4、门禁记录

优先级：4>1>2>3

门禁开发资料：www.wjgand.com.cn/61/kaifa

1636094066276530.png

#2 - 2021-12-03 15:28 - 张群瑞

- 文件 2021-09-06-微耕二次开发接口文档_V1_0.zip 已添加

#3 - 2021-12-28 15:37 - 张群瑞

- 1、门禁协议接入升级文件已经上传至网盘；
- 2、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2021/#4112 微耕门禁控制器开发接入
- 3、参考“readme.txt”说明；
- 4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#4 - 2021-12-31 10:40 - 苏正成

- 文件 门禁接入测试问题.docx 已添加

#5 - 2022-02-19 14:40 - 陆志毅

- 文件 门禁测试结果20220219.docx 已添加

#6 - 2022-02-21 14:09 - 陆志毅

- 文件 门禁测试问题反馈20220221.docx 已添加

#7 - 2022-07-14 16:56 - 王慧

- 文件 门禁控制测试.docx 已添加

门禁测试过程中发现：1、主机开启post后，门禁页面不能加载 2、post一直推送未开启post时的数据，实时数据不更新

#8 - 2022-07-14 16:59 - 张群瑞

- 1、门禁协议接入“[门禁控制测试.docx](#)”反馈问题处理升级文件已经上传至网盘；
- 2、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2021/#4112 微耕门禁控制器开发接入
- 3、参考“readme.txt”说明；
1657789148306307.png
- 4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#9 - 2022-07-18 10:42 - 玉绍涛

- 文件 门禁接入测试post.docx 已添加

门禁已更新20220714升级文件，测试过程中发现：

- 1、添加新建用户完成后，姓名显示为空，修改用户姓名提示异常。
- 2、其他问题：[门禁接入测试post.docx](#)

#10 - 2022-08-22 16:49 - 张群瑞

- 文件 [门禁接入测试post 20220718.docx](#) 已添加

1. 门禁协议接入“[门禁接入测试post.docx](#)”反馈问题处理升级文件已经上传至网盘；
2. 网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2021/4412 微耕门禁控制器开发接入
3. 参考“readme.txt”说明：
1661158091700348.png
4. 请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

文件

webapi-接口资料.zip	21.6 MB	2021-11-05	王慧
基础功能协议.rar	1.45 MB	2021-11-05	王慧
扩展功能协议.rar	527 KB	2021-11-05	王慧
软件对接.rar	287 KB	2021-11-05	王慧
特殊功能和新增功能协议.rar	11.1 MB	2021-11-05	王慧
2021-09-06-微耕二次开发接口文档_V1_0.zip	3.81 MB	2021-12-03	张群瑞
门禁接入测试问题.docx	460 KB	2021-12-31	苏正成
门禁测试结果20220219.docx	170 KB	2022-02-19	陆志毅
门禁测试问题反馈20220221.docx	80.5 KB	2022-02-21	陆志毅
门禁控制测试.docx	539 KB	2022-07-14	王慧
门禁接入测试post.docx	505 KB	2022-07-18	玉绍涛
门禁接入测试post 20220718.docx	505 KB	2022-08-22	张群瑞