

智慧机房 V2.0 - 支持 #413

支持 # 782 (调试中): 20170206 整理关闭

艾德2月25好下单项目需接入精密空调和UPS

2016-05-17 15:36 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2016-05-17
优先级:	高	计划完成日期:	2016-05-27
指派给:	吴聪	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 你好！请看附件中的精密空调和UPS接口协议，请安排接入，好发升级文件给客户。谢谢！			

历史记录

#1 - 2016-05-17 15:39 - 辛桂明

忘记加完成时间了，完成时间于5月25日。

#2 - 2016-05-18 08:47 - test u3

- 计划完成日期 被设置为 2016-05-25

#3 - 2016-05-18 10:41 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理，请安排人开发接入软件，完成时间5月25日。

#4 - 2016-05-20 17:11 - test u3

- 指派给从 om 经理1 变更为 吴聪

#5 - 2016-05-20 17:18 - test u3

- 计划完成日期 从 2016-05-25 变更为 2016-05-27

#6 - 2016-05-23 17:24 - 吴聪

- 文件 A3-2062.asp 已添加

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 50

添加艾德OC485精密空调，涉及文件ISMBase.h,SMDefs.h,SMAircPeXOC485.cpp,SMAircPeXOC485.h,SMManager.cpp 展示页面：A3-2062.asp (修改了omdev/smdat0.asp)

#7 - 2016-05-24 17:11 - 吴聪

- 文件 已删除 (A3-2062.asp)

#8 - 2016-05-25 10:08 - 吴聪

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

已删除新增文件。精密空调对应SMAircPeX；跟UPS对应SMUpsAPM150；已经接入过。

#9 - 2017-01-09 11:59 - om 经理1

询问技术空调接入OK，UPS临时数据模拟

#10 - 2017-02-06 11:42 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

- 父任务 被设置为 #782

文件

OC485 Modbus AC cn.pdf	151 KB	2016-05-17	辛 桂明
NXR通讯协议XY0325V100.doc	443 KB	2016-05-17	辛 桂明