

智慧机房 V2.0 - 支持 #414

功能 # 765 (完结): 蓄电池内阻检测硬件开发

内阻生产协助物料清点

2016-05-17 17:08 - 黄新凯

状态:	完结	开始日期:	2016-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-05-16
指派给:	黄新凯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
协助仓库清点内阻模块生产需要的物料，以尽早发出物料及时生产。			

历史记录

#1 - 2016-07-23 11:48 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#2 - 2017-01-11 17:33 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #765