

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #416

功能 # 765 (完结): 蓄电池内阻检测硬件开发

### 内阻增加无线蓝牙测试

2016-05-17 18:11 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-05-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-05-20
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1、由于厂家的主机模块只支持115200波特率，而我们管理模块用IO模拟串口异步通信波特率115200不好调试，一直没有调试出来。			

### 历史记录

#1 - 2016-05-19 09:30 - 盘贵星

- 状态从已发货变更为完结

- % 完成从0变更为100

完成无线蓝牙模块接入OM-BOD-1000及OM-BOD-600

#2 - 2017-01-11 17:33 - om 经理1

- 父任务被设置为#765