

项目综合 - 任务 #4169

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20211201-50 （平泉冀东水泥项目）王丽红

2021-12-01 16:02 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-K2-S60	台	12	贴标OM-A6 S300
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	46	
4	集中端	OM-CMP-20	套	1	
5	安卓版APP	APP	套	1	

甲方提供的交货地址：河北省承德市平泉市平泉镇G101平泉冀东水泥有限责任公司院内  
收货人：杨泉  
联系方式：18132523618

付款说明：已付50%，完结请返回！  
包装说明：OM-K2-S60软件硬件贴标OM-A6 S300，其他常规  
快递说明：常规  
发货说明：2021.12.3（周五之前发，只放清单，不体现公司名）

历史记录

- #1 - 2021-12-01 16:14 - 王丽红  
遗漏补充：6、视频检测模块 1套（60路海康视频接入）
- #2 - 2021-12-09 14:13 - 王小京  
- % 完成 从 0 变更为 40  
  
服务器搭建平台
- #3 - 2021-12-12 18:17 - 李军海  
- 状态从 新建 变更为 调试中  
- 指派给从 李军海 变更为 王小京  
  
王小京负责跟进这个项目，请知悉！
- #4 - 2021-12-20 17:32 - 王小京  
已升级主机IP 192.168.7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19  
(升级项目：post自启 omApp.ini 停止运行问题)
- #5 - 2021-12-20 17:38 - 王小京  
问题:192.168.11.16 主机时间同步不了，需处理。

1.1台主机需发回公司。 2.232转TCP 报警器用

#6 - 2021-12-24 09:47 - 李军海

问题反馈：

1.温湿度传感器的温度值出现零下时（温湿度屏显的温度值），主机界面及post推送的数据会出现 6000多度，请及时处理

#7 - 2021-12-27 10:17 - 王小京

- % 完成 从 40 变更为 90

16主机升级处理完成；温湿度问题处理完成。

#8 - 2021-12-27 10:18 - 王小京

- 状态 从 调试中 变更为 服务中

- % 完成 从 90 变更为 100

调试完成。

#9 - 2022-04-27 11:52 - 王丽红

未开发安卓版APP，已走退货流程，给客户安排退APP开发款。

#10 - 2022-05-12 09:43 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 王丽红

项目完成。

#11 - 2022-05-30 14:28 - 王丽红

- 描述 已更新。

- 状态 从 服务中 变更为 完结