

项目综合 - 任务 #4269

成都市登禄电力科技有限公司 合同编号：OM20220221-09 （薛智垚）

2022-02-22 09:33 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2022-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

收货地址：	成都市温江区青啤大道319号中小企业孵化园12-2-501号
-------	--------------------------------

收货人：	周军	电话：	13981816679
------	----	-----	-------------

付款说明：	已付款/分期
-------	--------

包装说明：	常规
-------	----

快递说明：	常规
-------	----

备注：	
-----	--

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1		温湿度传感器	OM-TH-B801	1
2		粉尘传感器（室内）	OM-ACC-A212	1
3		风速传感器	OM-ACC-A213	1
4		风向传感器	OM-SF100	1
5		氧气探测器	OM-O2	1

历史记录

#1 - 2022-02-28 16:48 - 玉绍涛

氧气：10

粉尘：11

风速：12

风向：13

#2 - 2022-03-03 09:06 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

关联项目#4284

#3 - 2022-03-03 09:27 - 王慧

- 文件 粉尘.jpg 已添加

- 文件 风速.jpg 已添加

- 文件 氧气.jpg 已添加

#4 - 2022-03-03 09:41 - 王慧

- 文件 风向(方位型).jpg 已添加

#5 - 2022-03-03 17:27 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2022-03-07 15:46 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为60

#7 - 2022-03-08 15:14 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从王小京变更为薛智垚

- %完成从60变更为100

设备调试完成。

#8 - 2022-03-25 11:00 - 王慧

- 文件 粉尘转换公式(1).docx 已添加

- 文件 粉尘.rar 已添加

客户需显示粉尘的颗粒数，现有产品不能满足，需根据客户提高的粉尘换算公式，根据PM2.5,PM10的数据换算出来

- 1、定制页面升级文件已经上传至网盘；
- 2、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/#4269 成都市登禄电力科技有限公司 合同编号：OM20220221-09（薛智鑫）
- 3、参考“readme.txt”说明；
- 4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#10 - 2022-12-08 11:03 - 王小京

- 文件 粉尘.rar 已添加
- 文件 风速.rar 已添加
- 文件 风向.rar 已添加
- 文件 氧气.rar 已添加

#11 - 2022-12-08 11:04 - 王小京

- 文件 已删除(风速.rar)

#12 - 2022-12-08 11:04 - 王小京

- 文件 已删除(风向.rar)

#13 - 2022-12-08 11:04 - 王小京

- 文件 已删除(氧气.rar)

#14 - 2022-12-08 11:04 - 王小京

- 文件 已删除(粉尘.rar)

#15 - 2022-12-08 11:06 - 王小京

- 文件 粉尘.rar 已添加
- 文件 风速.rar 已添加
- 文件 风向.rar 已添加
- 文件 氧气.rar 已添加

文件

粉尘.jpg	748 KB	2022-03-03	王慧
风速.jpg	615 KB	2022-03-03	王慧
氧气.jpg	550 KB	2022-03-03	王慧
风向(方位型).jpg	553 KB	2022-03-03	王慧
粉尘转换公式(1).docx	15 KB	2022-03-25	王慧
粉尘.rar	714 KB	2022-03-25	王慧
风速.rar	575 KB	2022-12-08	王小京

粉尘.rar	714 KB	2022-12-08	王小京
风向.rar	499 KB	2022-12-08	王小京
氧气.rar	506 KB	2022-12-08	王小京