

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #428

功能 # 765 (完结): 蓄电池内阻检测硬件开发

内阻OM-BOD-600生产测试

2016-05-30 08:41 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-05-30
优先级:	紧急	计划完成日期:	2016-06-03
指派给:	黄新凯	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、焊接测试线插片，数量140条。2、将模块地址全部修改好，测试ok，打包，要完成140个的测试。 3、将飞机盒全部折成盒子（140个）。			

历史记录

#1 - 2016-05-31 11:11 - 黄新凯

- 类别 被设置为 硬件
- 状态 从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 60

#2 - 2016-06-03 09:11 - 黄新凯

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 60 变更为 100

#3 - 2016-07-23 11:48 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

#4 - 2016-07-23 11:49 - om 经理1

- 状态 从 完结 变更为 调试中

#5 - 2016-09-27 09:50 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

已测试中，可关闭

#6 - 2017-01-11 17:31 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #765