

智慧机房 V2.0 - 功能 #440

A9新主机RS232接口PCB布线

2016-06-02 08:52 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-06-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-12
指派给:	黄 新凯	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、A9_RS232接口板PCB布线。			

历史记录

#1 - 2016-06-04 08:35 - 黄 新凯

- 类别 被设置为 硬件

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2016-06-06 08:53 - 黄 新凯

- % 完成 从 20 变更为 80

#3 - 2016-06-12 11:43 - 黄 新凯

- 计划完成日期 从 2016-06-04 变更为 2016-06-12

#4 - 2016-06-14 08:21 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

已完成

#5 - 2016-09-27 09:04 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

已经小批量生产完成，可关闭