

项目综合 - 任务 #4456

山东百世智能科技有限公司 合同编号：OM20220617-30 王丽红

2022-06-17 11:36 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
	计算机服务器	DM-A6 X300	台		合同协议，7个温湿度接入，中性
	空气源设备	DM-E02	台		

甲方提供的交货地址：山东临沂市兰山区高工产业园智慧新城18-1106

联系人：王 联系方式：1895308212

付款说明：未付款，先测试，6.17下班前付

包装说明：软件和硬件都做成中性产品

快递说明：常规

发货说明：2022.6.17

备注：包含7个温湿度，只有一个协议；另外现场还有7个烟雾（开关量）需要接入；

历史记录

#1 - 2022-06-17 11:47 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-06-17 14:48 - 王小京

- 文件THS-E10_E01_E02温湿度传感器通讯协议-V2.0.doc 已添加

#3 - 2022-06-18 09:36 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2022-06-18 11:36 - 王丽红

付款说明：6.17已付款

#5 - 2022-06-22 14:09 - 王丽红

- 文件163778670786壳液晶温湿度（带按键）485型变送器使用说明书.pdf 已添加

以最新的这份协议为准，之前那份作废！悉知！

#6 - 2022-06-22 14:10 - 王丽红

- 文件已删除(THS-E10_E01_E02温湿度传感器通讯协议-V2.0.doc)

#7 - 2022-06-22 15:11 - 王小京

- % 完成从0变更为20

#8 - 2022-06-22 15:12 - 王小京

客户对接协议等。

#9 - 2022-06-23 14:53 - 王小京

- 文件SM4610.rar已添加

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从20变更为50

#10 - 2023-02-24 09:04 - 李凯健

- 指派给从王小京变更为李凯健

#11 - 2023-05-17 16:32 - 王丽红

- 状态从调试中变更为完结

文件

163778670786壳液晶温湿度（带按键）485型变送器使用说明书.pdf	1.18 MB	2022-06-22	王丽红
SM4610.rar	2.21 KB	2022-06-23	王小京