

#7 - 2022-07-28 16:12 - 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 20

#8 - 2022-08-05 15:14 - 杜小栋

- 文件 A3-4617.asp 已添加

- 文件 A3-4617.js 已添加

- 文件 SM4617.def 已添加

精密空调开发文件

#9 - 2022-08-25 10:07 - 杜小栋

ups 769-0

#10 - 2022-08-25 16:43 - 杜小栋

- % 完成从 20 变更为 70

#11 - 2022-08-31 16:12 - 杜小栋

- % 完成从 70 变更为 90

#12 - 2022-09-01 11:03 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 彭冲

- % 完成从 90 变更为 100

#13 - 2022-09-27 15:51 - 杜小栋

已完成

#14 - 2022-09-27 16:03 - 杜小栋

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#15 - 2023-02-20 17:17 - 杜小栋

指导客户问题

#16 - 2023-10-13 09:50 - 彭冲

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

ME 07.04 modbus ID[pc05+].xlsx	19.4 KB	2022-07-06	彭冲
ME alarm code summary.xlsx	23.8 KB	2022-07-06	彭冲
Epower MODBUS RTU通讯协议V1.5.pdf	103 KB	2022-07-11	彭冲
A3-4617.asp	7.35 KB	2022-08-05	杜小栋
A3-4617.js	713 Bytes	2022-08-05	杜小栋
SM4617.def	2.05 KB	2022-08-05	杜小栋
dbCfg.db3	86 KB	2022-09-27	杜小栋