

智慧机房 V2.0 - 功能 #450

上海海康采集器开发环境搭建

2016-06-06 11:42 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-06-24
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 451: 开发环境搭建			完结
功能 # 452: 应用程序按机子环境修改移植			完结
功能 # 453: 应用程序上传测试			完结
功能 # 477: 新发回来的海康主机程序测试			完结
功能 # 1010: 新主机程序运行测试			完结

历史记录

#1 - 2016-07-26 14:51 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2017-02-06 11:52 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结