

智慧机房 V2.0 - 任务 #4508

OM-TH100A项目研发

2022-07-12 09:17 - 韦银剑

| | | | |
|---|-----|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2022-06-21 |
| 优先级: | 高 | 计划完成日期: | 2022-07-24 |
| 指派给: | 韦银剑 | % 完成: | 70% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| OM-TH100A为新型温湿度计 | | | |
| 由于疫情和国外供应链的紧张关系，对公司所生产的电子温湿度计带来了负面的影响，包括但不限于采购物料困难，供货周期变长等问题，导致了生产成本不断的上涨。同时基于公司所生产电子温湿度计硬件成本与外购产品成本调研报告，结合当前供应链的实际情况，重新开发一款电子温湿度计，以降低整体的成本，保证产品在不涨价的基础上，保证公司的利润。 | | | |
| 子任务: | | | |
| 任务 # 4509: 1、硬件开发 | | | 新建 |
| 任务 # 4510: 2、软件开发 | | | 新建 |