

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #453

功能 # 450 (完结): 上海海康采集器开发环境搭建

### 应用程序上传测试

2016-06-06 13:39 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-07
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 那机子我们的程序传不上去,让厂家远程看了,厂家说是存储空间不够。他们建议把机子寄回去,他们换台64M存储空间的机子过来。还有他们给的方案是将数据保存到SD卡上。他们说之前给客户也都是加SD卡的方案。			

### 历史记录

#1 - 2016-06-07 17:18 - 韦士飞

- % 完成 从 50 变更为 100

待机子更换回来之后再继续测试

#2 - 2016-06-08 08:42 - 韦士飞

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#3 - 2016-09-27 09:28 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

使用中有C库兼容问题,较麻烦,暂不继续,先关闭