

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #455

功能 # 454 (完结): 周立功工控板FT4 USB转串口模块测试

### ZLG工控板开发环境搭建

2016-06-07 14:23 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-06-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-08
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2016-06-07 17:10 - 韦士飞

- 状态从 *新建* 变更为 *已发货*

- % 完成从 0 变更为 80

开发环境搭建完成，内核、模块编译完成。

#2 - 2016-06-08 08:43 - 韦士飞

- 状态从 *已发货* 变更为 *调试中*

- % 完成从 80 变更为 100

#3 - 2016-07-23 10:35 - om 经理1

A9已经打样测试

#4 - 2016-07-23 10:35 - om 经理1

- 状态从 *调试中* 变更为 *完结*