

智慧机房 V2.0 - 功能 #457

新界面配置移植个CE版的，给A8 CE方式用

2016-06-08 16:55 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-20
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
由于A8有些核心板无法使用Linux,需将新界面配置移植到CE当中			
子任务:			
功能 # 459: 界面移植到CE 已更改文件列表			完结

历史记录

#1 - 2017-01-11 17:58 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

已试用 可关闭