

智慧机房 V2.0 - 功能 #459

功能 # 457 (完结): 新界面配置移植个CE版的, 给A8 CE方式用

界面移植到CE 已更改文件列表

2016-06-13 15:59 - 吴聪

状态:	完结	开始日期:	2016-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-20
指派给:	吴聪	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
CSS、hikvision、images、img、js文件夹 A2.ASP A2-kind.asp A3-256.asp-A3-3332.asp A3-status.asp B0.html-B2.html C2.asp			

历史记录

#1 - 2016-06-16 17:32 - 吴聪

- % 完成 从 20 变更为 40

C0.asp、C0-1.asp - C0-11.asp

#2 - 2016-06-17 17:49 - 吴聪

- % 完成 从 40 变更为 80

omdev文件夹下allstatus.asp-smtype.asp

#3 - 2016-06-18 12:09 - 吴聪

- % 完成 从 80 变更为 90

smx.asp-userstype.asp界面更改完成, 数据库表不一致, 有些地方还有数据读不出, 或读错。

#4 - 2016-06-20 17:00 - 吴聪

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 90 变更为 100

#5 - 2017-01-11 17:58 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

已试用 可关闭