

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #460

### A9新主机RS485&AI&DO接口板布线

2016-06-14 08:24 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-06-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	2016-06-16
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
RS485&AI&DO接口板PCB布线。			

#### 历史记录

#1 - 2016-06-24 15:28 - 盘贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2016-09-27 09:05 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

已经小批量生产完成，可关闭