

智慧机房 V2.0 - 功能 #462

RS485Reader协议添加

2016-06-14 08:51 - 吴聪

状态:	完结	开始日期:	2016-06-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-15
指派给:	吴聪	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2016-06-14 17:46 - 吴聪

- % 完成 从 0 变更为 40

待测试

#2 - 2016-06-16 17:30 - 吴聪

- 状态 从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 40 变更为 100

添加文件SMRS485reader.h、SMRS485reader.cpp、A3-3333.asp 修改文件SMManager.cpp 接入完成

#3 - 2016-09-27 08:56 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

国电营业厅中应用，已经初步测试通过，可关闭