

项目综合 - 任务 #4624

福建省科达信息技术有限公司 合同编号：OM20200420-06（增加）

2022-09-07 09:15 - 彭冲

状态:	新建	开始日期:	2022-09-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
原任务#2946，用了2台X300，接了3台UPS，现在需要新增加3台精密空调接入			
新增3台精密空调接入，同型号			
主机远程升级，开放接入限制			

文件

SCA空调机组通信协议（标准机组_V1.4）(1)(1).pdf	497 KB	2022-09-07	彭冲
----------------------------------	--------	------------	----