

## 智慧机房 V2.0 - 支持 #465

### 六盘水鑫溪商贸有限公司 温湿度监控项目

2016-06-16 09:09 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2016-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-28
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
李经理：你好！六盘水鑫溪商贸有限公司的温湿度监控项目客户需要曲线查询功能，请按之前给上海金榜做过的那套带曲线功能的进行测试。谢谢！清单配置请看附件。辛桂明			

#### 历史记录

#1 - 2016-06-16 09:29 - 李军海

- 指派给从李军海变更为om经理1

王经理：单子有3个温湿度，主机为A6，定制温湿度实时曲线和温湿度历史曲线功能，请安排开发，谢谢！

#2 - 2016-06-16 09:37 - 李军海

期限为6月17日完成，请知悉！谢谢！

#3 - 2016-06-17 09:26 - om经理1

现在版本没有那么长的历史数据

#4 - 2016-06-17 10:48 - 李军海

是不能做吗，客户也没有说要多长的历史数据，请确认下！

#5 - 2016-06-18 11:15 - 谭显宏

经理1 om 写到：> 现在版本没有那么长的历史数据 现在客户没有要求要查看很长时间的的历史数据曲线，可以用我们版本支持的最长历史数据来做

#6 - 2016-06-23 17:12 - 韦士飞

- 计划完成日期从2016-06-21变更为2016-06-28

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从om经理1变更为韦士飞

- % 完成从0变更为50

以原来安盈物联网系统曲线展示界面为基础，增加两个温湿度网线页面，删除其他的控制项

#7 - 2016-06-24 09:36 - 韦士飞

告警查询显示更改为按简报显示。相关文件：script.js

#8 - 2016-06-29 09:07 - 韦士飞

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从50变更为100

后续没有进一步的信息反馈

#9 - 2016-06-30 09:26 - 谭显宏

已经测试完成并且发货

#10 - 2017-01-09 15:20 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

经询问反馈已经完结 可关闭

## 文件

---

领料单-终版.xlsx

11.8 KB

2016-06-16

辛桂明