

项目综合 - 任务 #4669

内蒙古联讯达科技有限公司 合同编号：OM20220927-30（内蒙古鄂托克旗盛安九二九化工有限责任公司）
王丽红

2022-09-27 16:48 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2022-09-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.50 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	报警主机	DM-AB-7000	台	1	
2	ESM探测器模块	DM-B3	台	1	
3	防爆声光报警器（开关量）	DM-D2	台	1	
4	防爆温度变送器	DM-TM-9802	个	1	
5	防爆开关量采集模块	DM-ACC-A104	个	1	用于接现场开关量设备
6	集中器配件	DM-CMP-AU	套	1	
7	集中器	DM-CMP-10	套	1	需要平台上的开关量设备设置是否告警，实现撤防布防。

付款说明：已付款

包装说明：防爆声光和防爆温湿度按以上型号贴标，其他常规

快递说明：常规

发货说明：先测试完常规产品，待通知发货

历史记录

#1 - 2022-09-29 14:20 - 王丽红

- 描述已更新。

收货地址：内蒙古巴彦淖尔市临河区新华街中兴水郡A栋3单元802

联系人：朱喜 电话：13904781038

#2 - 2022-09-30 10:01 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅负责该项目的指导调试请知悉！

#3 - 2022-10-12 10:00 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2022-11-17 16:09 - 黄正梁

防爆设备接线指导

#5 - 2022-12-12 16:47 - 陆志毅

设备安装接线指导

#6 - 2022-12-14 16:50 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为10

#7 - 2022-12-15 09:04 - 陆志毅

设备安装接线指导

#8 - 2022-12-15 17:36 - 陆志毅

设备安装接线指导

#9 - 2022-12-16 17:37 - 陆志毅

- % 完成从10变更为20

集中平台已远程安装。

#10 - 2022-12-17 14:55 - 陆志毅

设备远程调试，已完成第一套

#11 - 2022-12-17 15:40 - 陆志毅

- % 完成从20变更为80

第二套设备已完成，平台已配置。

#12 - 2022-12-19 16:24 - 陆志毅

20221218集中平台远程调试

现场除短信报警器外，其他全部调试完成

#13 - 2022-12-19 16:33 - 黄正梁

主机红外调试，平台设备配置以及报警器配置

#14 - 2023-01-09 09:12 - 陆志毅

短信报警指导配置，集中平台需求问题已沟通客户联系商务

#15 - 2023-07-31 16:34 - 陆志毅

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从陆志毅变更为王丽红

- % 完成从80变更为100

#16 - 2023-08-02 09:05 - 王丽红

- 状态从服务中变更为完结