

智慧机房 V2.0 - 功能 #470

修改新上传的SUW源码以确保编译通过

2016-06-18 09:49 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-18
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
由于新上传的SUW源码编译不过，需修改Makefile及相关包含头文件路径，以确保编译通过。当前源码已经修改完成并编译运行，SUW更新到205中可以正常运行。			

历史记录

#1 - 2016-06-18 11:20 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 80 变更为 100

目录运行两个多小时没发现异常，后续再进行详细测试。

#2 - 2016-09-06 09:38 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

已应用于A9，其小批量生产已经完成