

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #473

### 北京荣昊中恒科技有限责任公司

2016-06-21 11:35 - 卢冬苹

|  |     |         |            |
|--|-----|---------|------------|
| 状态:  | 完结  | 开始日期:   | 2016-06-21 |
| 优先级:   | 普通  | 计划完成日期: | 2016-06-25 |
| 指派给:   | 苏贵强 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:  |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:  |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| <b>描述</b>  |     |         |            |
| 李经理：你好，附件为北京荣昊中恒有限责任公司的领料单和接入协议，这是覃秋芬的客户，请安排测试，谢谢。 |     |         |            |

#### 历史记录

#1 - 2016-06-22 09:14 - 李军海

- 指派给从李军海变更为苏贵强

苏贵强：负责跟进这个项目，期限日期为6月25日，请知悉！

#2 - 2016-06-24 10:50 - 韦士飞

协议已经实现。详情参考：\\192.168.0.160\可写\linux\doc\omSM模块支持传感器类型列表 (Linux).xlsx

#3 - 2016-08-15 09:21 - 苏贵强

客户暂未付款，还没发货

#4 - 2016-10-25 15:29 - 苏贵强

客户退单，没有发货

#5 - 2016-11-08 08:51 - 韦士飞

- 状态从新建变更为完结

客户退单，关闭

#### 文件

|   |         |            |     |
|---|---------|------------|-----|
| 领料单.xlsx                                    | 13.3 KB | 2016-06-21 | 卢冬苹 |
| iTrust Adapt 16k-20k UPS电总协议 (客户版) V140.pdf | 658 KB  | 2016-06-21 | 卢冬苹 |
| XY0325V120B00.pdf                           | 671 KB  | 2016-06-21 | 卢冬苹 |
| Nxr UPS调试手册_V1.0.doc                        | 3.81 MB | 2016-06-21 | 卢冬苹 |