

智慧机房 V2.0 - 任务 #475

新疆鑫海教育信息有限公司

2016-06-21 15:35 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-06-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-24
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 你好，附件为鑫海教育领料单和接入协议，是韦金霜的客户，请安排测试，谢谢。			

历史记录

#1 - 2016-06-22 09:08 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 谭显宏

谭显宏： 负责跟进这个客户，期限日期6月24日，请知悉！

#2 - 2016-06-22 09:14 - 谭显宏

- 指派给从 谭显宏 变更为 om 经理1

请研发部协助定制项开发 电商部门要求期限为6月24日完成。

#3 - 2016-06-24 10:38 - 韦士飞

协议已经实现。详情参考：\\192.168.0.160\可写\linux\doc\omSM模块支持传感器类型列表 (Linux).xlsx

#4 - 2016-08-15 08:59 - 谭显宏

客户未联系技术指导

#5 - 2016-08-22 14:18 - 谭显宏

上星期已经联系指导 客户搭建远程环境

#6 - 2016-08-29 09:10 - 谭显宏

同上

#7 - 2016-09-05 09:36 - 谭显宏

同上

#8 - 2016-09-26 15:42 - 谭显宏

精密空调已经接入完成

#9 - 2016-09-26 18:03 - 谭显宏

UPS接入成功，目前所有设备已经都接入成功

#10 - 2016-09-26 18:08 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

- 指派给从 om 经理1 变更为 test u3

- % 完成从 0 变更为 100

文件

EX通讯协议232.pdf	191 KB	2016-06-21	卢冬苹
科士达小机StationAir恒温恒湿系列_MODBUS_RTU监控协议.doc	207 KB	2016-06-21	卢冬苹
领料单.xlsx	13.5 KB	2016-06-21	卢冬苹