

智慧机房 V2.0 - 功能 #477

功能 # 450 (完结): 上海海康采集器开发环境搭建

新发回来的海康主机程序测试

2016-06-23 14:54 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-28
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
将A6 Linux应用程序下载到海康的主机中进行运行测试			

历史记录

#1 - 2016-06-23 14:58 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 30

A6的Linux相关程序已经通过tftp下载到海康主机中，由于主机的80端口已经被占用，goahead web服务器无法运行，停掉主机上的NCom_server_v2程序及NComDemo（具体名称没记住）之后重启主机无法进入，无法进行下一项测试。已经反馈到薛智堯处。

#2 - 2016-06-23 14:59 - 韦士飞

- 主题 从 新发回来的机子程序测试 变更为 新发回来的海康主机程序测试

#3 - 2016-06-23 17:23 - 韦士飞

omAppSU运行时出现“Segmentation fault”错误。后来使用sscom调试发现在编译时只要加入-lpthread 选项都会出现“Segmentation fault”错误。

#4 - 2016-06-24 09:10 - 韦士飞

Web访问数据库没有问题，读取设备信息相关操作崩溃

#5 - 2016-06-29 09:09 - 韦士飞

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 30 变更为 100

Web运行正常，但无法读取设备相关信息。

#6 - 2016-09-27 09:28 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

使用中有C库兼容问题，较麻烦，暂不继续，先关闭