

项目综合 - 任务 #4836

北京百盛华高机电设备有限公司天津分公司 合同编号：OM20230111-10 薛智垚 【沈阳航达】

2023-01-14 09:03 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2023-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	20.50 小时

描述			
收货地址：	待定		
收货人：	待定	电话：	待定
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	硬件按照“西安至元”品牌贴，软件也需要改成“西安至元”LOGO		
快递说明：	常规		
备注：	温度联动空调，湿度联动除湿机，使用平台联动。		

清单

序号	品名	型号	单位	数量	发货型号
1	智慧机床主机	OM-A6L200	台		ZY-A6 L200
2	智慧机床控制器	OM-ACA-A801	个		ZY-ACA-A801
3	SMARTA-智慧机床平台软件	V1.0	套		
4	温湿度传感器协议开发		项	1	
5	集中端		套	1	

历史记录

#1 - 2023-01-14 09:13 - 薛智垚

- 描述 已更新。

空调控制器为“大榕树”版

#2 - 2023-01-29 08:57 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2023-02-14 09:34 - 方翠婵

- 状态从 *新建* 变更为 *已发货*

#4 - 2023-02-21 18:01 - 黄正梁

客户寄来的服务器，平台安装配置，已完成一台安装配置

#5 - 2023-02-22 18:35 - 黄正梁

- % 完成从 10 变更为 30

服务器平台安装配置，已完成且打包完毕

#6 - 2023-03-06 18:07 - 黄正梁

平台联动功能配置指导

#7 - 2023-03-07 18:44 - 黄正梁

温湿度联动空调控制调试

#8 - 2023-03-09 18:54 - 黄正梁

控制器指令学习，调试指导

#9 - 2023-03-12 22:47 - 黄正梁

- % 完成从 30 变更为 90

空调控制器，空调状态不对问题处理，已解决

客户未安装电流环

导致状态不对

#10 - 2023-03-14 09:22 - 黄正梁

- 文件 4.10.1_syhd-1.0 to 4.10.1_syhd-1.1.zip 已添加

- 文件 4.10.1_syhd-1.1 to 4.10.1_syhd-1.2.zip 已添加

- 文件 4.10.1_syhd-1.2 to 4.10.1_syhd-1.3.zip 已添加

平台联动功能，页面2打不开

已反馈外协研发，并且升级至1.3版本，功能测试正常。

以下是沈阳航达相关升级包

#11 - 2023-03-16 17:47 - 黄正梁

库房四联动功能配置指导

#12 - 2023-03-28 18:37 - 黄正梁

西安点，主机除湿机升级调试

#13 - 2023-03-29 18:14 - 黄正梁

设备调试，平台配置，以及除湿机控制功能开发接入

#14 - 2023-03-30 17:56 - 黄正梁

1、除湿机开关机远程控制功能开发

2、除湿机平台联动功能需求文档整理，已处理

#15 - 2023-03-30 17:57 - 黄正梁

- 文件 沈阳航达平台需求-20230330.doc 已添加

#16 - 2023-05-04 18:36 - 黄正梁

平台安装

#17 - 2023-05-05 14:39 - 黄正梁

平台除湿机联动问题处理，已解决

#18 - 2023-05-05 14:41 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 薛智垚

- % 完成从 90 变更为 100

该项目已经调试完成

#19 - 2023-05-24 11:23 - 黄正梁

- 文件 #4836+北京百盛主机接收到平台控制指令但是没有给设备发送控制问题+20230524, .rar 已添加

问题描述

客户现场除湿机的通讯板换成了5000型号，现场平台发送控制指令无法控制除湿机，主机的日志包括平台的日志上都看到平台已经发送指令且主机也接收到指令，但是并没有对除湿机进行控制

日志已取回。

#20 - 2023-05-25 17:37 - 黄正梁

- 文件 #4836+北京百盛除湿机主机无法控制湿度问题升级测试日志+20230525.rar 已添加

升级研发提供的libomsm.so文件，主机上能控制除湿机的湿度。

升级测试日志已取回，请知悉！

#21 - 2023-06-07 10:06 - 张 群瑞

#19楼反馈问题使用补丁盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#4898 新疆鑫宇鸿诚电子科技有限公司 合同编号：ROC-20230306 【薛智堯】

文件

4.10.1_syhd-1.1 to 4.10.1_syhd-1.2.zip	26.5 MB	2023-03-14	黄正梁
4.10.1_syhd-1.0 to 4.10.1_syhd-1.1.zip	26.5 MB	2023-03-14	黄正梁
4.10.1_syhd-1.2 to 4.10.1_syhd-1.3.zip	26.5 MB	2023-03-14	黄正梁
沈阳航达平台需求-20230330.doc	60.5 KB	2023-03-30	黄正梁
#4836+北京百盛主机接收到平台控制指令但是没有给设备发送控制问题+20230524, .rar	20230524	2023-05-24	黄正梁
#4836+北京百盛除湿机主机无法控制湿度问题升级测试日志+20230525.rar1.84 MB	20230525	2023-05-25	黄正梁