

项目综合 - 任务 #4844

深圳市华韵电子科技有限公司 合同编号：OM-20230202-08 薛智垚 【东方电子协议开发】

2023-02-06 11:52 - 薛智垚

状态:	新建	开始日期:	2023-02-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	13.50 小时

描述			
收货地址：	山东省烟台市机场路2号东方电子工业园仓库		
收货人：	曹长宇转林玉	电 话：	0535-5520232
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	104协议上传规约协议开发		定制项	1
2	直流屏接入主机（ANM03-V3.0总监控RS485对上通讯协议V1.0协议开发）		定制项	1
3	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	2
4	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	2

历史记录

#1 - 2023-02-09 17:39 - om 经理1

需提交完整配置，以及调试好后的tmp下数据

#2 - 2023-02-13 17:05 - 王慧

- 描述 已更新。

现场电池2组，每组24节

#3 - 2023-02-13 17:07 - 王慧
- 文件 开发内容.png 已添加
- 文件 开发内容2.png 已添加

#4 - 2023-02-14 16:15 - 黄正梁
- 文件 一体化电源系统协议.rar 已添加

定制项调试

工时：1H

#5 - 2023-02-16 16:21 - 杜小栋
- 文件 直流子系统.zip 已添加

#6 - 2023-02-17 15:45 - 李凯健
- 文件 交直流母线及绝缘信息.zip 已添加

#7 - 2023-02-28 15:29 - 王慧
- 指派给从王慧变更为杜小栋

#8 - 2023-03-08 18:10 - 杜小栋
指导客户问题

#9 - 2023-03-24 17:32 - 杜小栋
- 文件 配置文件.rar 已添加

调试

#10 - 2023-04-23 17:52 - 杜小栋
- 文件 A3-4950.asp 已添加
- 文件 A3-4950.js 已添加
- 文件 SM4950.def 已添加

直流屏开发

#11 - 2023-05-19 09:57 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋变更为薛智堯
- % 完成从0变更为100

已完成

#12 - 2023-09-06 08:54 - 张群瑞
- 文件 omsvr104d 已添加
- 文件 S90omapp 已添加
- 文件 新建RTF 文档.txt 已添加

omsvr104d升级并开机（所有应用启动后）执行该脚本：

- 1、T300主机（m28x）： 71.13.2.98
- 2、winscp升级” omsvr104d “ 至 主机 ” /opt/bin/ “ ，并增加执行权限;
- 3、 ” S90omapp “ 中增加 ” omsvr104d “ 执行代码；
- 4、重启主机测试；

#13 - 2023-09-06 08:56 - 张群瑞

已完成 ” omsvr104d “ 升级，开机启动操作并重启测试

#14 - 2024-02-07 16:40 - om 经理1

- 文件104点表.pdf 已添加

#15 - 2024-06-03 16:48 - 王慧

客户反馈主站显示动环主机没有推送104数据，经现场排查，重启主机后，数据推送成功，主机守护程序运行，104程序运行，重启时间7天，变更操作，重启时间7天改成5天；

文件

ANM03-V3.0总监控RS485对上通讯协议V1.0(1).docx	217 KB	2023-02-06	薛智垚
开发内容.png	53.9 KB	2023-02-13	王慧
开发内容2.png	55.9 KB	2023-02-13	王慧
一体化电源系统协议.rar	4.3 KB	2023-02-14	黄正梁
直流子系统.zip	6.88 KB	2023-02-16	杜小栋
交直流母线及绝缘信息.zip	5.17 KB	2023-02-17	李凯健
配置文件.rar	84 KB	2023-03-24	杜小栋
A3-4950.asp	17.7 KB	2023-04-23	杜小栋
SM4950.def	13.9 KB	2023-04-23	杜小栋
A3-4950.js	13.7 KB	2023-04-23	杜小栋
omsvr104d	185 Bytes	2023-09-06	张群瑞
新建 RTF 文档.txt	1.86 KB	2023-09-06	张群瑞
S90omapp	2.38 KB	2023-09-06	张群瑞
104点表.pdf	58.1 KB	2024-02-07	om 经理1