

智慧机房 V2.0 - 任务 #487

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

A9主机USB扩展板加载失败问题分析

2016-06-30 14:54 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-06-30
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、分析加载失败原因。 2、做多种实验对比测试。			

历史记录

#1 - 2017-12-04 11:41 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

- 父任务 被设置为 #1009